

Sportfondsen Voorschoten.

2025

April

weeknr	Bewerking	Welk onderdeel	
12	vertidrainen	greens/foregreens	vaste pennen 12mm
12	bezanden	greens/foregreens	
14	bemesten	greens/foregreens	nk
14	ijzer spuiten	greens	
16	Vertidrainen	fairways/ rough	
16	bezanden	fairways/rough	

Mei

weeknr	Bewerking	Welk onderdeel	
18	holle pennen	greens/foregreens	holle pennen
20	Doorzaaien	greens/foregreens	green 2
18	bezanden	greens/foregreens	
18	verticaal maaien	greens/foregreens	
18	Opruimen proppen		
19	drainage doorspuiten		
19	klepelen		
20	Bemesten	greens/foregreens	nk
20	heggen scheren	zij en bovenkant	
20	Bemesten	Fairways	humiterra

Juni

weeknr	Bewerking	Welk onderdeel	
23	verticaal maaien	greens/foregreens	
23	vertidrainen	greens/foregreens	vaste pennen 12mm
23	bezanden	greens foregreens	
23	ijzer spuiten		
23	Bemesten	greens/foregreens	greenmaster nk
23	bemesten	greens/foregreens	step hi mag 20%
23	Bemesten	greens/foregreens	verdecal
23	Doorzaaien	greens/foregreens	green 2

Juli

Weeknr	Bewerking	Welk onderdeel	
29	vertidrainen	greens/foregreens	vaste pennen 12mm
29	bezanden	greens/foregreens	
29	Bemesten	greens/foregreens	greenmaster nk
29	bezanden	fairways/rough	

Augustus

weeknr	Bewerking	Welk onderdeel	
35	vertidrainen	greens/foregreens	vaste pennen 12mm
35	Doorzaaien	greens/foregreens	green 2
35	bezanden	greens/foregreens	
35	verticaal maaien	greens/foregreens	
35	ijzer spuiten		
35	klepelen		
35	Bemesten	greens/foregreens	verdecal
35	bemesten	greens/foregreens	step hi mag 20%
35	bemesten	greens/foregreens	sierraforummoment

September

weeknr	Bewerking	Welk onderdeel	
37	Vertidrainen	fairways/ rough	
37	bezanden	fairways/rough	
39	Bemesten	greens/foregreens	autumn
39	slootvuil rijden		
39	sloten		

Oktober

weeknr	Bewerking	Welk onderdeel	
40	vaste pennen	greens/foregreens	vaste pennen
40	ijzer spuiten		
40	bezanden	greens/foregreens	
40	verticaal maaien	greens/foregreens	
40	Bemesten	greens/foregreens	autumn
40	Doorzaaien	greens/foregreens	green 2

November

weeknr	Bewerking	Welk onderdeel	
46	vertidrainen	greens/foregreens	vaste pennen 12mm
46	ijzer spuiten		
46	bezanden	greens/foregreens	
50	ijzer spuiten		

In overleg

weeknr	Bewerking	Welk onderdeel	
	Sloten	baan	
	klepelen	baan	
	slootvuil rijden	baan	op baan depot
	Heggen scheren	baan	ex opruimen
	Drainage spuiten	baan	
	losse opties		
	zand		s0-1
	wiedeggen incl. opruimen		
	sputbeurt	greens	ijzersulfaat
	Leon		
	ETW (zaag)	2 man 8 uur	