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Werkzaamheden technische ruimte Recreatiebad

Beste gast,

Vanaf week 42 (12 oktober 2026) starten wij met werkzaamheden in onze technische ruimte voor het
vervangen van het filter van het Recreatiebad. De werkzaamheden zullen naar verwachting duren tot en
met week 51 (20 december 2026).

Tijdens deze periode kan je mogelijk geluids- en geuroverlast ervaren. De geuroverlast kan onder andere
ontstaan door het verlijmen van de nieuwe kunststof filters, waarbij een lijmgeur kan vrijkomen. Daarnaast
wordt het oude gietijzeren filter gedemonteerd en versneden, wat tijdelijk een brandgeur kan veroorzaken.

Wij begrijpen dat deze werkzaamheden voor enige hinder kunnen zorgen. Uiteraard doen wij er alles aan om de
overlast zo veel mogelijk te beperken. Helaas kunnen wij niet voorkomen dat je tijdens bepaalde
werkzaamheden iets van de werkzaamheden merkt.

Geplande werkzaamheden

Week 42: Aanbrengen van voorzieningen in de technische ruimte.

Week 43 en 44: Aanbrengen van luchtsluizen om de geuroverlast zoveel mogelijk te beperken.

Week 45 [I: Verlijmen van de nieuwe filters. Hierbij komen gevaarlijke stoffen vrij en daardoor is
woensdag 4 november onze accommodatie geheel de dag gesloten [

Week 46: Vullen van de filters en verwijderen van de tijdelijke voorzieningen.

Week 47 en 48: Aanbrengen en aansluiten van het leidingwerk op de nieuwe filters, inclusief de benodigde
elektra.

Week 49 [I: Het Recreatiebad is gesloten van maandag 30 november t/m vrijdag 4 december in
verband met het aansluiten van het leidingwerk op het bad [

Week 5o: Leegzuigen en demonteren van het oude filter. Hierbij kan opnieuw geuroverlast ontstaan.

Week 51: Afvoeren van het oude filter.

Wijziging openstelling tijdens de werkzaamheden

Tijdens de sluitingsperiode van het Recreatiebad hanteren wij een tijdelijk aangepast openstellingsrooster.
Op deze manier proberen wij je zoveel mogelijk gelegenheid te bieden om gebruik te blijven maken van onze
overige zwemvoorzieningen.

Het aangepaste openstellingsrooster kan je naar verwachting in week 47 van ons verwachten.
Planning onder voorbehoud

De genoemde planning is onder voorbehoud. Tijdens de werkzaamheden kunnen zich onvoorziene
omstandigheden voordoen, waardoor het noodzakelijk kan zijn om van de planning af te wijken. Uiteraard
zetten wij ons maximaal in om de werkzaamheden volgens planning uit te voeren en de overlast voor onze
gasten zoveel mogelijk te beperken.

Wij hopen je hiermee voldoende duidelijkheid te hebben gegeven over de werkzaamheden. Onze excuses voor
het eventuele ongemak en bedankt voor je begrip. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je, ondanks
de werkzaamheden, zo veel mogelijk kunt blijven genieten van onze zwemvoorzieningen.

Met vriendelijke groet,

Team Hooghe Waerd



